

Projekt

z dnia 12 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr X/126/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025 poz. 1153) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2025 poz. 198 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr X/126/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku, zmienia się załącznik nr 2 harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Brzeszczach

Danuta Socha

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034

Termin	Wyszczególnienie
Do 12 miesięcy od podjęcia uchwały.	Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii
Do 12 miesięcy od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń programowych Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034
Do 15 miesięcy od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034
Do 15 miesięcy od podjęcia uchwały.	Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034
Do 15 miesięcy od podjęcia uchwały.	Opracowanie projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 zgodnego z przepisami, spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
Termin nie krótszy niż 35 dni* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach	Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034
W terminie do 7 od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja.
Do 7 dni od zakończenia konsultacji projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034	Przekazanie projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 do zarządu województwa w celu wydania opinii.
W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034	Zaopiniowanie projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 przez zarząd województwa.
W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034	Przygotowanie projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. oraz przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 oraz przygotowanie projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji
W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034	Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

	środowisko (do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. w celu uzyskania decyzji udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.
Do 18 miesięcy od momentu podjęcia uchwały o przystąpienia do opracowania dokumentu. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od Gminy.	Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034

***Terminy ustawowe**

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 ma charakter orientacyjny z uwagi na trudną do przewidzenia sytuację związaną z koniecznością uzyskania opinii lub uzgodnień organów administracji publicznej niezbędnych do przyjęcia Strategii. W przypadku zmiany terminów realizacji działań wskazanych w poszczególnych punktach harmonogramu z przyczyn niezależnych od Gminy Brzeszcze, terminy realizacji działań określonych w kolejnych punktach ulegają przedłużeniu o czas niezawinionych opóźnień bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały.

Uzasadnienie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/30/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr X/126/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku

Zmiana w uchwale nr III/30/2024 z z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Brzeszcze do roku 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, zmienionej uchwałą nr X/126/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku dotyczy załącznika nr 2 tj. harmonogramu opracowania strategii.

Zmiana dotyczy terminów przygotowania poszczególnych elementów i dat kolejnych etapów pracy nad przygotowaniem Strategii. Wynika z faktycznego stanu prac nad dokumentem oraz doprecyzowania do stanu zaangażowania prac nad dokumentem, wynikających m.in. z zakresu materiałów niezbędnych do przeanalizowania oraz przede wszystkim konieczności dostosowania zapisów przygotowywanego dokumentu z ustaleniami opracowywanego Planu ogólnego dla Gminy Brzeszcze (zbieżność w zakresie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej) .